

Task Information

ID	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1	Ordena	75,125 days	10-03-25 8:00	23-06-25 9:00		
2	Planificación	16 days	10-03-25 8:00	31-03-25 17:00		
3	Sprint 1	16 days	10-03-25 8:00	31-03-25 17:00		
4	Análisis Problemática	3 days	10-03-25 8:00	12-03-25 17:00		Fabian Olate;Gian Muñoz
5	Objetivos Generales	2 days	13-03-25 8:00	14-03-25 17:00	4	Fabian Olate;Gian Muñoz
6	Alcance Proyecto	2 days	17-03-25 8:00	18-03-25 17:00	5	Fabian Olate;Gian Muñoz
7	Definición Plan Proyecto	2 days	19-03-25 8:00	20-03-25 17:00	6	Fabian Olate;Gian Muñoz
8	Estructuración Cronograma	3 days	21-03-25 8:00	25-03-25 17:00	7	Fabian Olate;Gian Muñoz
9	Definición Metodología	2 days	26-03-25 8:00	27-03-25 17:00	8	Fabian Olate;Gian Muñoz
10	Identificación Roles	2 days	28-03-25 8:00	31-03-25 17:00	9	Fabian Olate;Gian Muñoz
11	Fase de Análisis	26 days	10-03-25 8:00	14-04-25 17:00		
12	Sprint 2	26 days	10-03-25 8:00	14-04-25 17:00		
13	Documentación de Requisitos de	2 days	01-04-25 8:00	02-04-25 17:00	10	Fabian Olate;Gian Muñoz
14	Modelo Casos de uso +	2 days	03-04-25 8:00	04-04-25 17:00	13	Fabian Olate;Gian Muñoz
15	Arquitectura Software	2 days	07-04-25 8:00	08-04-25 17:00	14	Fabian Olate;Gian Muñoz
16	Documento Infraestructura	2 days	09-04-25 8:00	10-04-25 17:00	15	Fabian Olate;Gian Muñoz
17	Definición Funciones del Sistema	2 days	11-04-25 8:00	14-04-25 17:00	16	Fabian Olate;Gian Muñoz
18	Product Backlog	2 days	10-03-25 8:00	11-03-25 17:00		
19	Diseño	13 days	15-04-25 8:00	01-05-25 17:00		
20	Sprint 3	13 days	15-04-25 8:00	01-05-25 17:00		
21	Mockup Software	7 days	15-04-25 8:00	23-04-25 17:00	17	Fabian Olate;Gian Muñoz
22	Modelamiento Base de Datos	6 days	24-04-25 8:00	01-05-25 17:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
23	Desarrollo Software	32 days	02-05-25 9:00	17-06-25 9:00		
24	Sprint 4	3 days	02-05-25 9:00	07-05-25 9:00		
25	Desarrollar vista del catálogo de	1 day	02-05-25 9:00	05-05-25 9:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
26	Desarrollar e integrar funciones	1 day	05-05-25 9:00	06-05-25 9:00	25	Fabian Olate;Gian Muñoz
27	Desarrollar formulario para	1 day	05-05-25 9:00	06-05-25 9:00	25	Fabian Olate;Gian Muñoz
28	Desarrollar función de eliminar	1 day	05-05-25 9:00	06-05-25 9:00	25	Fabian Olate;Gian Muñoz
29	Desarrollar vista para detalles del	1 day	05-05-25 9:00	06-05-25 9:00	25	Fabian Olate;Gian Muñoz
30	Desarrollar función para guardar	1 day	06-05-25 9:00	07-05-25 9:00	29	Fabian Olate;Gian Muñoz

ID	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
31	Desarrollar vista de edición de	1 day	06-05-25 9:00	07-05-25 9:00	29	Fabian Olate;Gian Muñoz
32	Integrar Función de alerta para	1 day	06-05-25 9:00	07-05-25 9:00	28	Fabian Olate;Gian Muñoz
33	Sprint 5	9 days	06-05-25 9:00	19-05-25 9:00		
34	Desarrollar vista para solicitudes	2 days	06-05-25 9:00	08-05-25 9:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
35	Desarrollar vista para detalles de	2 days	08-05-25 9:00	12-05-25 9:00	34	Fabian Olate;Gian Muñoz
36	Integrar Función de Filtros para	1 day	08-05-25 9:00	09-05-25 9:00	34	Fabian Olate;Gian Muñoz
37	Integrar Función para cambiar el	1 day	08-05-25 9:00	09-05-25 9:00	34	Fabian Olate;Gian Muñoz
38	Integrar Función para iniciar un	1 day	09-05-25 9:00	12-05-25 9:00	37	Fabian Olate;Gian Muñoz
39	Desarrollar vista para añadir	2 days	12-05-25 9:00	14-05-25 9:00	38	Fabian Olate;Gian Muñoz
40	Desarrollar vista para ver detalles	2 days	14-05-25 9:00	16-05-25 9:00	38;39	Fabian Olate;Gian Muñoz
41	Desarrollar formulario para	1 day	14-05-25 9:00	15-05-25 9:00	39	Fabian Olate;Gian Muñoz
42	Integrar Función para guardar	1 day	15-05-25 9:00	16-05-25 9:00	41	Fabian Olate;Gian Muñoz
43	Integrar Función de Filtros para	1 day	16-05-25 9:00	19-05-25 9:00	42	Fabian Olate;Gian Muñoz
44	Sprint 6	3 days	21-05-25 9:00	26-05-25 9:00		
45	Integrar Función para añadir	1 day	21-05-25 9:00	22-05-25 9:00	38;39	Fabian Olate;Gian Muñoz
46	Desarrollar vista formulario	1 day	22-05-25 9:00	23-05-25 9:00	45	Fabian Olate;Gian Muñoz
47	Integrar Función de modificación	1 day	23-05-25 9:00	26-05-25 9:00	46	Fabian Olate;Gian Muñoz
48	Integrar Función para cambiar	1 day	21-05-25 9:00	22-05-25 9:00	38	Fabian Olate;Gian Muñoz
49	Integrar Función para inhabilitar	1 day	22-05-25 9:00	23-05-25 9:00	48	Fabian Olate;Gian Muñoz
50	Integrar Función para confirmar	1 day	21-05-25 9:00	22-05-25 9:00	38	Fabian Olate;Gian Muñoz
51	Integrar Función para terminar	1 day	22-05-25 9:00	23-05-25 9:00	50	Fabian Olate;Gian Muñoz
52	Sprint 7	6 days	27-05-25 9:00	04-06-25 9:00		
53	Desarrollar vista para Historial de	2 days	27-05-25 9:00	29-05-25 9:00	21;34	Fabian Olate;Gian Muñoz
54	Desarrollar vista para ver detalles	2 days	29-05-25 9:00	02-06-25 9:00	53	Fabian Olate;Gian Muñoz
55	Integrar Función de filtros en	1 day	29-05-25 9:00	30-05-25 9:00	53	Fabian Olate;Gian Muñoz
56	Desarrollar vista para historial de	3 days	27-05-25 9:00	30-05-25 9:00	21;38	Fabian Olate;Gian Muñoz
57	Desarrollar vista para ver detalles	3 days	30-05-25 9:00	04-06-25 9:00	56	Fabian Olate;Gian Muñoz
58	Integrar Función de filtros en	1 day	30-05-25 9:00	02-06-25 9:00	56	Fabian Olate;Gian Muñoz
59	Desarrollar vista para Historial de	1 day	27-05-25 9:00	28-05-25 9:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
60	Integrar Función de filtros para	1 day	28-05-25 9:00	29-05-25 9:00	59	Fabian Olate;Gian Muñoz
61	Sprint 8	5 days	05-06-25 9:00	12-06-25 9:00		
62	Desarrollar vista de Inicio Sesión	1 day	05-06-25 9:00	06-06-25 9:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
63	Desarrollar Formulario para	1 day	06-06-25 9:00	09-06-25 9:00	62	Fabian Olate;Gian Muñoz

ID	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
64	Integrar Funcion para validar	1 day	09-06-25 9:00	10-06-25 9:00	22;63	Fabian Olate;Gian Muñoz
65	Integrar Función para ingresar al	1 day	10-06-25 9:00	11-06-25 9:00	22;64	Fabian Olate;Gian Muñoz
66	Integrar Función para registrar a	1 day	06-06-25 9:00	09-06-25 9:00	62	Fabian Olate;Gian Muñoz
67	Desarrollar Formulario de registro	1 day	09-06-25 9:00	10-06-25 9:00	66	Fabian Olate;Gian Muñoz
68	Integrar en formulario selección	1 day	10-06-25 9:00	11-06-25 9:00	67	Fabian Olate;Gian Muñoz
69	Integrar Función para guardar	1 day	10-06-25 9:00	11-06-25 9:00	22;67	Fabian Olate;Gian Muñoz
70	Desarrollar alerta de Usuario	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00	69	Fabian Olate;Gian Muñoz
71	Sprint 9	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00		
72	Integrar Función para mostrar	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00	68;69	Fabian Olate;Gian Muñoz
73	Integrar Función para restringir	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00	64	Fabian Olate;Gian Muñoz
74	Integrar alertas sobre stock	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00	22;25	Fabian Olate;Gian Muñoz
75	Desarrollar vista para	1 day	11-06-25 9:00	12-06-25 9:00	22;64;69	Fabian Olate;Gian Muñoz
76	Sprint 10	2 days	13-06-25 9:00	17-06-25 9:00		
77	Integrar Funcion para generar	1 day	13-06-25 9:00	16-06-25 9:00	22	Fabian Olate;Gian Muñoz
78	Desarrollar Vista de dashboard	1 day	13-06-25 9:00	16-06-25 9:00	21	Fabian Olate;Gian Muñoz
79	Integrar en dashboard métricas	1 day	16-06-25 9:00	17-06-25 9:00	78	Fabian Olate;Gian Muñoz
80	Integrar en productos métricas	1 day	13-06-25 9:00	16-06-25 9:00	22;29	Fabian Olate;Gian Muñoz
81	Pruebas	15 days	02-06-25 9:00	23-06-25 9:00		
82	Sprint 11	15 days	02-06-25 9:00	23-06-25 9:00		
83	Validar Correcto Funcionamiento	15 days	02-06-25 9:00	23-06-25 9:00		Fabian Olate;Gian Muñoz
84	Implementacion	4 days	16-06-25 9:00	20-06-25 9:00		
85	Sprint 12	4 days	16-06-25 9:00	20-06-25 9:00		
86	Despliegue del proyecto	4 days	16-06-25 9:00	20-06-25 9:00		Fabian Olate;Gian Muñoz
87	Mantenimiento	36 days	02-05-25 9:00	23-06-25 9:00		
88	Sprint 13	36 days	02-05-25 9:00	23-06-25 9:00		
89	Corrección de errores	36 days	02-05-25 9:00	23-06-25 9:00		Fabian Olate;Gian Muñoz